

Getinge- projektet

Nyhetsbrev nr 2 – mars 2016

Kom ihåg!
Samrådsmöte på kvällen
den 7 april på Hemvärns-
gården i Gårdstånga.

Rapport från projektarbetet så här långt

Nu syns det på plats att saker börjat hända inom området. Hittills har projektarbetet mest handlat om upphandling av konsulter och planering av kommande aktiviteter, men det praktiska arbetet är igång. Under några veckor i januari och februari genomfördes röjning av träd och vegetation samt flisning av materialet till bränsle. Vi vill här passa på att tacka för närboendes tålamod med störningar från sågning och flisning.



Efter att området gjorts tillgängligt för maskiner har inledande geotekniska undersökningar utförts. I samband med detta installerades även ett antal grundvattenrör, som kommer användas för provtagning under våren. Projektets huvudkonsult, Golder, håller på med detaljplanering av de miljötekniska undersökningarna. Målsättningen är att komma igång med fältarbeten efter påsk. Projektet har skrivit avtal med ett laboratorium, ALS Scandinavia AB, som kommer genomföra de kommande analyserna under hela projektperioden. Just nu pågår upphandling av miljökonsult för genomförande av projektets provtagningar före, under och efter saneringen.

Kommande aktiviteter

Fältarbete

Vi har flera olika miljötekniska undersökningar inplanerade under våren 2016:

- 1. Förklassificering genom rutnätsprovtagning** - hela området kommer att undersökas i ett systematiskt rutnätsmönster. I varje ruta kommer flera borrhöjningar att göras och ett stort antal prover ska skickas för analys. Arbetet beräknas pågå i två till tre veckor. Syftet är att göra en detaljerad kartläggning av föroreningarna inom området. Dels för att kunna planera det kommande schaktarbetet, dels för att kunna göra en ny kostnadsuppskattning för omhändertagandet av de förorenade massor som kommer schaktas bort.
- 2. Referensmätningar** – vi behöver ha uppgifter om vattenkvaliteten i Kävlingeån före, under och efter saneringen. Därför startar referensmätning före saneringen nu till våren. Mätutrustning för kontinuerlig mätning av grumlighet kommer att placeras ut i två punkter i ån. Utöver den kontinuerliga mätningen kommer även stickprover tas vid sex tillfällen under det kommande året.
- 3. Testsanering genom provschakter** – Golder kommer att genomföra fältförsök för att bland annat kontrollera hur schaktning kan genomföras.
- 4. Undersökning av grundvattenförhållanden** – Golder kommer att utföra undersökningar av grundvattenförhållandena med syfte att ta fram en plan för hantering av vatten i samband med saneringen.

Samrådsmöte

Arbetet med tillståndprocessen har påbörjats. Ett inledande och viktigt moment är samrådsmöten. Syftet med samråd är att på ett tidigt stadium informera berörda myndigheter och allmänhet samt att få in syn-



**ESLÖVS
KOMMUN**


punkter som vi kan behöva ta hänsyn till i ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Den 7 april planerar vi att hålla samrådsmöte med allmänheten. Ett par veckor innan kommer samrådsunderlag att skickas ut, med tid och plats för mötet. Underlaget kommer att beskriva projektets omfattning och vilken miljöpåverkan det kan medföra.

Tillståndsprövningen

De åtgärder vi planerar för kräver tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndet kommer sätta ramar för hur saneringen kommer att genomföras, till exempel villkor för utsläpp till vatten. Tillståndsansökan ska beskriva vad vi planerar att göra, vilka konsekvenser detta kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att minimera konsekvenserna. Tillståndsprövsprocessen beräknas ta cirka 12 månader.

Översikt över tillståndsprövsprocessen

– kommer även att presenteras på samrådsmötet:



Mer information

På Eslövs kommuns hemsida finns mer information om Getingeprojektet www.eslov.se/getinge

Kontaktperson:

Nicklas Holm

0413 62058

nicklas.holm@eslov.se



Henrik Eriksson är uppdragsledare på Golder Associates AB, som är Getingeprojektets huvudkonsult. Henrik planerar och samordnar de övriga konsulternas arbete och ansvarar, tillsammans med kommunens projektledare, för att driva projektet framåt enligt tidplan och budget.

Henrik är väl bekant med Ferrosantomtens föreningar eftersom han ansvarade för den förberedande huvudstudie som Golder genomförde 2009-2011. Dessutom var Henrik med och genomförde den tidigare förstudien.



**ESLÖVS
KOMMUN**